



PROJEKTŲ VALDYMAS

PRAKTINIS SEMINARAS



Nacionalinė elektros technikos verslo asociacija (NETA) ir Vilniaus Jeruzalės darbo rinkos mokymo centras kviečia į kvalifikacijos tobulinimo seminarą

SEMINARO DATA: 2021 m. lapkričio 23-24 d.

SEMINARO TRUKMĖ: 2 dienos, 09.00-17.30 val.

SEMINARO VIETA: Jeruzalės g. 53, Vilnius.

**SEMINARO METU
SUSIPAŽINSITE SU:**

- projektų valdymo raida, savybėmis, ryšiu su strategija, gyvavimo ciklu, procesų grupėmis, žinių sritimis bei etapais;
- projektų valdymo organizacija, komandos rolėmis ir kompetencijomis, suinteresuotomis šalimis, valdymo planu, metodais bei dokumentacija;
- apimties, laiko, kaštų planavimu, valdymu ir kontrole, projektų valdymo įrankiais, ryšiais su kitomis sistemomis bei skaitmeniniu modeliavimu;
- kokybės, resursų ir komunikacijos planavimu bei valdymu;
- rizikų, pirkimų ir suinteresuotųjų šalių planavimu bei valdymu ir su „Waterfall“ vs „Agile“ projektų valdymu.

**PRAKTIŠKAI IŠMOKSITE
PARENGTI:**

- projektą inicijuojantį dokumentą ir supaprastintą planą;
- atsakomybių matricą ir suinteresuotųjų šalių bei rizikų registrą.

SEMINARĄ VES:

Vitalijus Baranskas. Ekspertas, 2020 m. pripažintas IPMA projektų vertintoju, turintis didesnę nei 10 m. patirtį Nacionalinių ir Tarptautinių Energetikos sektoriaus projektų valdyme ir vadovavime.

SEMINARO KAINA: 260 EUR/žm.

Po seminaro išduodamas kvalifikacijos tobulinimo pažymėjimas.

Sandra 8 611 46 177 s.penkauskaite@mokymas.eu

www.mokymas.eu



SEMINARO PROGRAMA

I DIENA

- 09:00-11:00** **PROJEKTŲ VALDYMO SAMPRATA**
Raida, savybės, ryšys su strategija, gyvavimo ciklas, procesų grupės, žinių sritys ir etapai.
Projekto organizacija, komandos rolės ir kompetencijos, suinteresuotosios šalys, valdymo planas, valdymo metodai, dokumentacija.
- 11:00-13:00** **PRAKTINIAI UŽSIĖMIMAI**
Projektą inicijuojančio dokumento parengimas ir pristatymas.
- 13:00-14:00** **PIETŲ PERTRAUKA**
- 14:00-15:30** **APIMTIES (KRITINIO KELIO), LAIKO, KAŠTŲ PLANAVIMAS, VALDYMAS IR KONTROLĖ**
- 15:30-16:30** **PRAKTINIAI UŽSIĖMIMAI**
Pasirinkus vieną iš žinių sričių parengti supaprastintą planą.
- 16:30-17:30** **PROJEKTŲ VALDYMO ĮRANKIAI, RYŠIAI SU KITOMIS SISTEMOMIS, SKAITMENINIS MODELIAVIMAS PROJEKTŲ VALDYME**

II DIENA

- 09:00-10:30** **KOKYBĖS, RESURSŲ IR KOMUNIKACIJOS PLANAVIMAS, VALDYMAS**
- 10:30-12:00** **RIZIKŲ, PIRKIMŲ IR SUINTERESUOTŲJŲ ŠALIŲ PLANAVIMAS IR VALDYMAS**
- 12:00-13:00** **PRAKTINIAI UŽSIĖMIMAI**
Atsakomybių matricos, suinteresuotųjų šalių, rizikų registro parengimas.
- 13:00-14:00** **PIETŲ PERTRAUKA**
- 14:00-15:30** **„WATERFALL“ VS „AGILE“ PROJEKTŲ VALDYMAS**
- 15:30-16:00** **PRAKTINIAI UŽSIĖMIMAI**
Atsakomybių matricos, suinteresuotųjų šalių, rizikų registro parengimas.
- 16:00-16:30** **„AGILE“ PROJEKTŲ VALDYMAS**
- 16:30-18:00** **PRAKTINIAI UŽSIĖMIMAI**
Projekto komandos susitikimo simuliacija.

